

ЗВІТ  
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального  
розвитку України за січень-червень 2016 року  
Донецької обласної державної адміністрації

| Найменування завдання<br>Стратегії                                                            | Найменування<br>індикатора, одиниця<br>виміру                                                                                                                                                                                                              | Базове<br>значення<br>індикатора<br>(2014 рік) | Прогнозоване<br>значення<br>індикатора<br>(2017 рік) | Фактичне<br>значення<br>індикатора<br>(січень-<br>червень<br>2016 року) | Стан виконання індикатора (з порівняльною<br>оцінкою фактичного значення і прогнозного)                               | Проблемні питання, їх вплив на<br>досягнення прогнозного значення<br>індикатора (з поясненням причин їх<br>виникнення та зазначенням<br>механізму вирішення) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Розвиток інфраструктури<br>міст, поліпшення<br>транспортної доступності в<br>межах регіону | Щільність автомобільних<br>доріг загального<br>користування з твердим<br>покриттям державного та<br>місцевого значення<br>вищої категорії (I та II<br>категорії), кілометра<br>доріг на 1 тис. кв. км                                                      | 45,6                                           | 46,5                                                 | 45,7 *                                                                  | Щільність автомобільних доріг у 2015 році в<br>порівнянні з 2014 роком збільшилась на 0,1<br>км доріг на 1 тис.кв.км. |                                                                                                                                                              |
| 2. Розвиток сільської<br>місцевості                                                           | Залучення слухачів з<br>різних категорій<br>населення (сільська<br>місцевість) до участі у<br>проекті «Консультативна<br>підтримка з питань<br>розробки бізнес-планів,<br>створення та розвитку<br>сільськогосподарських<br>обслуговуючих<br>кооперативів» | 0,0                                            | 140,0                                                | 0,0                                                                     | Залучення слухачів не здійснювалось через<br>відсутність фінансування                                                 | Відсутність фінансування                                                                                                                                     |

| Найменування завдання<br>Стратегії                                                                                                            | Найменування<br>індикатора, одиниця<br>виміру                                           | Базове<br>значення<br>індикатора<br>(2014 рік) | Прогнозован<br>е значення<br>індикатора<br>(2017 рік) | Фактичне<br>значення<br>індикатора<br>(січень-<br>червень<br>2016 року) | Стан виконання індикатора (з порівняльною<br>оцінкою фактичного значення і прогнозного)                                                                                                                                             | Проблемні питання, їх вплив на<br>досягнення прогнозного значення<br>індикатора (з поясненням причин їх<br>виникнення та зазначенням<br>механізму вирішення)                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Підвищення рівня<br>інноваційної та<br>інвестиційної спроможності<br>регіонів                                                              | Обсяг прямих іноземних<br>інвестицій у розрахунку<br>на одну особу, доларів<br>США      | 708,0                                          | 600,0                                                 | 400,4                                                                   | Внаслідок збройного конфлікту на території<br>Донецької області регіон потрапив в<br>непривабливу для інвестора зону у зв'язку з чим<br>скоротився обсяг прямих іноземних інвестицій<br>у розрахунку на одну особу на 307,3 дол.США | Для стабілізації ситуації необхідно<br>впровадження заходів з відновлення<br>позитивної ділової репутації мирної<br>сторони Донецької області,<br>піднесення її міжнародного<br>авторитету та формування<br>інвестиційно привабливого іміджу.                                                     |
| 4. Розвиток<br>підприємницького<br>середовища та конкуренції<br>на регіональних товарних<br>ринках                                            | Кількість малих<br>підприємств у<br>розрахунку на 10 тис.<br>наявного населення, од.    | 24,0                                           | 22,0                                                  | 25*                                                                     | Кількість малих підприємств у розрахунку на<br>10 тис. наявного населення зросло з 24 до 25<br>одиниць, середніх підприємств залишилось на<br>рівні 2014 року.                                                                      | Суттєве змінення умов ведення<br>бізнесу на територіях проведення<br>антитерористичної операції,<br>погіршення фінансової ситуації,<br>втрата суб'єктами господарювання<br>окремих ринків збуту продукції,<br>зумовили негативні тенденції у<br>діяльності малого та середнього<br>підприємництва |
|                                                                                                                                               | Кількість середніх<br>підприємств у<br>розрахунку на 10 тис.<br>наявного населення, од. | 2,0                                            | 2,0                                                   | 2*                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Раціональне<br>використання природно-<br>ресурсного потенціалу,<br>збереження культурної<br>спадщини та найцінніших<br>природних територій | Площа земель природно-<br>заповідного фонду, тис.<br>га                                 | 92,9                                           | 97,0                                                  | 80,2                                                                    | Зменшення відбулося внаслідок перебування<br>об'єктів на тимчасово окупованій території                                                                                                                                             | Проведення бойових дій та втрата<br>контролю на частині території<br>області, розпаювання більшої<br>частини земель та надання їх у<br>приватну власність                                                                                                                                         |

| Найменування завдання Стратегії                                                                                                  | Найменування індикатора, одиниця виміру                                              | Базове значення індикатора (2014 рік) | Прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | Фактичне значення індикатора (січень-червень 2016 року) | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного)                                                                                                                             | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності                                                 | Використання паливно-енергетичних ресурсів, млн.т умовного палива                    | 20,9                                  | 20,0                                        | 18,4                                                    | За результатами впровадження енергозберігаючих заходів в області зекономлено паливно-енергетичних ресурсів 95,38 тис. т у. п.                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| 7. Відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької областей                                             | Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, грн.    | 27691,0                               | 32653,4                                     | 33579,1* (очік.)                                        | У 2015 році очікується зростання валового регіонального продукту на одну особу на 5338,3 грн., що зумовлено низькою базою 2014 року та високим рівнем інфляційних процесів.                                      |                                                                                                                                                  |
| 8. Захист національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на тимчасово окупованій території | Кількість скоєних злочинів на 10 тис. населення                                      | x                                     | 72,0                                        | 37,1                                                    | Кількість злочинів зареєстрованих до ЄРДР за 6 місяців 2016 року склала 16,5 тис. випадків, рівень злочинності на 10 тис. населення склав 37,1.                                                                  |                                                                                                                                                  |
| 9. Створення умов для продуктивної праці населення                                                                               | Рівень безробіття (за методологією МОП), відсотки                                    | 11,0                                  | 10,3                                        | 14,8                                                    | Рівень безробіття (за методологією МОП) склав 14,8% проти 14,4% у відповідному періоді минулого року.                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| 10. Створення умов для розв'язання нагальних проблем переселенців                                                                | Кількість працевлаштованих безробітних з числа внутрішнь опереміщених осіб, осіб     | x                                     | 1400,0                                      | 787,0                                                   | З початку року послугами державної служби зайнятості скористалися 4,6 тис. внутрішньо переміщених осіб. Працевлаштовані протягом звітного періоду 787 осіб, що складає 56,2% від прогнозного значення 2017 року. |                                                                                                                                                  |
| 11. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості                                                                           | Рівень охоплення одиноких громадян похилого віку, інвалідів соціальними послугами, % | 100,0                                 | 100,0                                       | 100,0                                                   | В області функціонують 11 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)                                                                                                          |                                                                                                                                                  |

| Найменування завдання Стратегії                       | Найменування індикатора, одиниця виміру                                                                      | Базове значення індикатора (2014 рік) | Прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | Фактичне значення індикатора (січень-червень 2016 року) | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Модернізація системи освіти                       | Рівень охоплення дітей дошкільною освітою, %                                                                 | 70,0                                  | 85,0                                        | 77,0*                                                   | В області зростає рівень охоплення дітей дошкільною освітою з 70% у 2014 році до 77% у 2015 році, шляхом створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| 13. Створення умов для формування здорового населення | Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року), лікаря | 38,4                                  | 38,5                                        | статистичні дані відсутні                               | Протягом 2015 року кількість лікарів усіх спеціальностей зросла з 5,5 тис. до 5,7 тис. осіб. За статистичними даними рівень смертності на 1 тис. населення за 6 місяців 2016 року у порівнянні з 2014 роком скоротився на 7,6 проміле. Таке зниження здебільшого зумовлено зміною у розрахунках статистичних даних (враховується кількість померлих, зареєстрованих на території, підконтрольній українській владі і населення всієї області). Проте в області спостерігається тенденція щодо скорочення смертності, так протягом січня-червня 2016 року померло 18,8 тис. осіб, що на 13,5% менше ніж у відповідному періоду минулого року |                                                                                                                                                  |
|                                                       | Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле                                                               | 16,5                                  | 15,8                                        | 8,9                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| 14. Соціокультурний розвиток                          | Кількість інтернет-центрів, од.                                                                              | 50,0                                  | 60,0                                        | 50,0                                                    | Протягом звітного епріоду кількість інтернет-центрів залишилась на рівні 2014 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Існуюча база закладів збережена в працездатному стані та залишилась на рівні базового показника                                                  |

| Найменування завдання<br>Стратегії                                           | Найменування<br>індикатора, одиниця<br>виміру                                                      | Базове<br>значення<br>індикатора<br>(2014 рік) | Прогнозован<br>е значення<br>індикатора<br>(2017 рік) | Фактичне<br>значення<br>індикатора<br>(січень-<br>червень<br>2016 року) | Стан виконання індикатора (з порівняльною<br>оцінкою фактичного значення і прогнозного)                                                                                              | Проблемні питання, їх вплив на<br>досягнення прогнозного значення<br>індикатора (з поясненням причин їх<br>виникнення та зазначенням<br>механізму вирішення)                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Надання якісних<br>житлово-комунальних<br>послуг, забезпечення<br>житлом | Рівень обладнання<br>загальної площі<br>житлового фонду<br>водопроводом у міській<br>місцевості, % | 77,6                                           | 78,4                                                  | 77,6                                                                    | Проводився поточний ремонт та заміна<br>водопровідних труб, основні завдання з<br>розширення обладнання житлового фонду<br>водопроводом не здійснювались через<br>відсутність коштів | У зв'язку з критичним фінансовим<br>станом підприємств водопровідно-<br>каналізаційного господарства та<br>низьким рівнем фінансування<br>зазначений індикатор не<br>виконувався |

\* - дані приведені за 2015 рік

ЗВІТ  
з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України  
за січень-червень 2016 року  
відповідальним за які визначено Донецьку обласну державну адміністрацію

| Найменування завдання Стратегії                                                    | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                                                                                                   | Дата початку/завершення | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання                                                                                            |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу                           |                                        | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                                                       | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| I. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку                       | Забезпечення розроблення та затвердження плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку Донецької області на 2015-2017 роки                                                                                                                                                              | 2015 рік                | Постанова КМУ від 11.11.2015 №932                                                                                                                |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії затверджено розпорядженням голови ОДА, керівника військово-цивільної адміністрації від 30.10.2015 року №588. Проводиться збір ідей проєктів до оновленого Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках та Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії.                                            |                                                                                                                  |
|                                                                                    | Розроблення інвестиційних програм (проєктів) регіонального розвитку на основі плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку на 2015-2017 роки                                                                                                                                           | 2015-2016 роки          | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року (розпорядження від 30.10.2015 року №588) |                                        |                                                                                                               | 269300,0          |                                                                                                                       |                   | Кількість проєктів, од.                        | 100                                         | 38                                          | -62              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| II. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку | Подання для конкурсного відбору Мінрегіону проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою КМУ від 7 жовтня 2015 р. № 821 | 2015-2017 роки          | Проєкти регіонального розвитку                                                                                                                   | Проєкти регіонального розвитку         |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   | Кількість проєктних ідей, од.                  | буде визначено після виходу постанови КМУ   | 39                                          |                  | До Мінрегіону у грудні 2015 року подано перелік проєктних ідей регіонального розвитку. Проєкти буде подано до Мінрегіону у 2016 році після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про затвердження порядку проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС |                                                                                                                  |

Виконання завдань Стратегії відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року:

| Найменування завдання<br>Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання<br>Стратегії                                                                                                                                    | Дата початку/<br>завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу                 |                                        | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                                                                                                                                                                  |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                          |                             | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік)                                                                                                                                      | відхилення (+/-) |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Розвиток інфраструктури міст    | 1.1. Створення містобудівного кадастру Донецької області                                                                                                                                 | 2016-2017 роки              | План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Донецької області до 2020 року (розпорядження від 30.10.2015 року №588) |                                        |                                                                                                               | 10000,0           |                                                                                                                       |                   |                                                | 0,0                                         | Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії), кілометра доріг на 1 тис. кв. км | 46,5             | 45,7                                                                                 | -0,8                                                                                                             | Протягом січня-червня 2016 року було профінансовано поточний дрібний ремонт автодоріг та експлуатаційне утримання доріг загального користування. У травні поточного року закінчено капітальний ремонт та введено в експлуатацію мост обласного значення (траса 0528 Красний Лиман - Кіровське), який було зруйновано внаслідок проведення бойових дій на території області. Оновлено ПКД проєкту розбудови доріг по місту Дзержинськ, отримано позитивний експертний висновок. У м. Маріуполь закуплено 4 тролейбусні машини. Створено автоматизовані робочі місця спеціалістів служб містобудівного кадастру |
|                                    | 1.2. Розроблення проєктів транспортної та іншої інфраструктури, які відповідають пріоритетам та інтересам окремих міст відповідно до стратегій їх розвитку                               |                             |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | 1.2.1. Розбудова та відновлення дорожньої інфраструктури області                                                                                                                         | 2016-2017 роки              |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               | 6124,0            | 6124,0                                                                                                                | 6124,0            | 6124,0                                         |                                             |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | 1.2.2. Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортном                                                                                                                      | 2015-2017 роки              |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               | 67437,0           | 18000,0                                                                                                               | 51411,6           | 18000,0                                        |                                             |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | 1.3. Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, об'їзних доріг у населених пунктах, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів | 2015-2017 роки              |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               | 259363,4          |                                                                                                                       |                   | 65501,7                                        |                                             |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Найменування завдання Стратегії                                                        | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу                     |                                        | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання                                                                                                                                                                 |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                                                 | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру                                                                                                                                                                        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| 2. Розвиток сільської місцевості                                                       | 2.1. Надання державної підтримки для підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян, розмежування заходів підтримки сільського господарства і сільської місцевості | 2016-2017 роки          | План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Донецької області до 2020 року (розпорядження від 30.10.2015 року №588)     |                                        | 198,0                                                                                                         | 99,0              | 0,0                                                                                                                   | 0,0               | Залучення слухачів з різних категорій населення (сільська місцевість) до участі у проєкті "Консультативна підтримка з питань розробки бізнес-планів, створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих | 140                                         |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Відсутність фінансування                                                                                         |
| 3. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів                | 3.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей                                                                 | 2015-2017 роки          | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік. (розпорядження від 01.04.2016 №249 (із змінами)                |                                        | 337,5 тис. грн.                                                                                               | 337,5 тис. грн.   | 5,8 тис. грн.                                                                                                         |                   | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, доларів США                                                                                                                                      | 600,0                                       | 400,4                                       | -199,6           | Ведеться підготовка до проведення у IV кварталі 2016 року щорічного форуму "Відкритий Донбас". Протягом першого півріччя 2016 року проведено зустрічі з міжнародними офіційними та неурядовими організаціями, посольствами тощо. Прийнято 10 делегацій з різних країн світу. Крім того, було організовано зустрічі керівництва облдержадміністрації з 33 делегаціями міжнародних урядових та неурядових організацій. |                                                                                                                  |
| 4. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках | 4.1. Спрощення процедури та збільшення обсягів надання державної фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва, у тому числі мікрокредитів для започаткування та провадження підприємницької               | 2015-2016 роки          | Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2015-2016 роки (розпорядження від 11.06.2015 №270) |                                        | 100000,0                                                                                                      |                   |                                                                                                                       | 0,0               | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.                                                                                                                                    | 22                                          | 25*                                         |                  | Розпорядженням голови ОДА, керівника ОВЦА від 18.03.2016 № 212 затверджено Порядок часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва. 30 червня 2016 року проведено перший конкурсний відбір проєктів (4 переможця отримали право на компенсацію відсоткових ставок).                                                          |                                                                                                                  |





| Найменування завдання<br>Стратегії                                         | Найменування заходу з виконання завдання<br>Стратегії                                                                                                                                           | Дата початку/<br>завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                        | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання                    |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                             | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру                           | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|                                                                            | 5.4. Застосування об'єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності                                                                                                           |                             |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                   |                                             |                                             |                  | творчих колективів з 5 областей України у містах Донецької області. В рамках Загальноукраїнського проекту «Український Донбас», проведено в м. Київ культурно-мистецьку акцію «Донеччина - UA: Перезавантаження». У звітному періоді було проведено 26 культурно-мистецьких заходів обласного рівня, основні з них: народне свято Масляної (Колодій), культурно-мистецька акція "Бахмутський вернісаж", культурно-мистецька акція "Самчиківський розпис на Донеччині", відкритий конкурс скрипалів "Срібна струна", культурно-мистецька акція "Рушнікова дорога Донбасу", молодіжна акція "Барвіста доля молоді країни". Святування Дня Європи 9 травня, культурно-мистецька акція "Кольори мого життя. Я відкриваю свій світ", відкритий рок-фестиваль "Я маю власну думку» |                                                                                                                  |
|                                                                            | 5.5. Створення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання туристичних ресурсів, визначення зон пріоритетного розвитку туризму шляхом туристичного районування регіонів |                             |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                   |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|                                                                            | 5.6. Формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку                                                                                   |                             |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                   |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|                                                                            | 5.7. Створення загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів, зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів у регіонах                                  |                             |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                   |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| 6. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення енергоефективності | 6.1. Зниження рівня енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг                                                                                                | 2016 рік                    | План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку                                                         |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   | Використання паливно-енергетичних ресурсів, млн.т умовного палива |                                             |                                             |                  | За результатами впровадження енергозберігаючих заходів в області зекономлено паливно-енергетичних ресурсів 95,38 тис. т у. п., у т.ч. природного газу – 24,129 млн. куб. м, вугілля – 69,897 тис. т, електроенергії – 62,40 млн. кВт. год., теплоенергії – 18,24 тис. Гкал. Вартість зекономлених ПЕР складала 268,24 млн. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|                                                                            | 6.2. Створення системи стимулювання підвищення рівня енергоефективності                                                                                                                         | 2016-2018 роки              | Донецької області до 2020 року (розпорядження від 30.10.2015 року №588)                                                |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                   |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |

| Найменування завдання Стратегії                                                     | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                                                | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                                                                                          | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                                                                                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                          | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді                                                                   | з початку реалізації програми (проекту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту)                                                                               | за звітний період                                                                 | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                     | 6.3. Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій | 2010-2015 роки          | Програма енергоефективності Донецької області на 2010-2015 роки                                                        |                                                                                                          |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015-2016 роки          |                                                                                                                        | Відповідно до переліку проєктів для участі у Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України ЄІБ | 278694,6                                                                                                      |                   |                                                                                                                       | 54734,0                                                                           |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                     | 6.4. Оптимізація структури регіонального енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед на об'єктах соціальної сфери                | 2010-2015 роки          | Програми енергоефективності Донецької області на 2010-2015 роки                                                        |                                                                                                          |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| 7. Відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької області | 7.1. Розроблення із залученням міжнародної допомоги програм щодо відновлення мирного життя, стабілізації ситуації та розвитку економіки в Донецькій області                                                                                       | 03.04.15-03.10.16       | Житло для переселенців. Держреєстрація мінекономрозвитку № 3237 від 25.05.2015. Розпорядження від 08.12.2014 № 756 ( ) | 721059,80 євро                                                                                           | -                                                                                                             | 407,2 тис. грн.   | 407,2 тис. грн.                                                                                                       | Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, грн. | 32653,4                                        |                                             |                                             |                  | Проведено тендер та підписано договір з переможцем на розробку ПКД. Розроблено ПКД та направлено для проходження експертизи у філії ДП «УкрДержБудЕкспертиза» |                                                                                                                  |

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                                                                                                                                                                                                                            | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                    |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді                                                                                                                                                                                                     | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|                                 | област                                             | 29.05.15-29.05.16       |                                                                                                                        | Модернізація тягової підстанції електротранспорт у м.Краматорська. Держреєстрація мінекономрозвитку №3261 від 09.07.2015. Розпорядження від 08.12.2014 № 756 (із змінами)                                                                  | 985662,72 євро                                                                                                | -                 | 9535,95 євро                                                                                                          | 9535,95 євро      |                                                |                                             |                                             |                  | Розроблено детальні технічні вимоги щодо плану виконання проєкту, матеріалів та послуг (модернізація тягової підстанції). Розроблено План інформування громадськості та розповсюдження інформації. Частково Проведені інформаційні заходи на початку проєкту. Частково проведено процедуру закупівлі обладнання тягової підстанції.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|                                 |                                                    | 17.04.15-17.10.16       |                                                                                                                        | Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих ВПО та жителів, які опинились під впливом конфлікту. Держреєстрація мінекономрозвитку №3262 від 10.07.2015. Розпорядження голови облдержадміністрації від 08.12.2014 № 756 (із змінами). | 1819093,41 євро                                                                                               | -                 | 271,78 тис. грн.                                                                                                      | 271,78 тис. грн.  |                                                |                                             |                                             |                  | Проєкт реалізується за трьома напрямками. По реконструкції гуртожитків укладено договори на виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації реконструкції гуртожитків, що розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. Уральська, 5; вул. Ш.Назаренко, 3 та робіт з технічного обстеження гуртожитку по вул. Рибінській, 160. Здійснюється проєктування 2 об'єктів та технічне обстеження 1 об'єкту. По заходу з реконструкції станції обробки стічних вод, дезінфекції стічних вод, ремонт каналізаційної насосної станції визначено план виконання проєкту та затверджено кошторисну документацію. Для надання допомоги ВПО у професійному навчанні, пошуку роботи та їх інтеграції у життя міста Краматорська триває аналіз ринку праці міста. Розроблено та розповсюджується анкета для ВПО для аналізу потреб ВПО у навчанні. Програму навчання буде складено після підготовки аналізу ринку труда у м. |                                                                                                                  |

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                    |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді                                                                                                                                                                                                                                                                                   | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|                                 |                                                    | 30.04.15-29.02.16       |                                                                                                                        | Економічне і соціальне відновлення Донбасу компонент 3 "Зміцнення спроможності місцевих органів влади щодо створення сприятливого середовища для реалізації можливостей підприємницької діяльності і зайнятості". Держреєстрація мінекономрозвитку №3310 від 13.10.2015. Розпорядження від 08.12.2014 № 756 (із змінами) | 5000000,0 дол. США (по компонентам 1,2,3)                                                                     | -                 | Сума витрачених коштів буде визначена після реалізації проєкту                                                        |                   |                                                |                                             |                                             |                  | Для представників регіональної і місцевої влади проведено 6 тренінгів, в яких взяли участь 164 учасники та отримали нові знання і навички у сфері місцевого економічного розвитку і створення сприятливих умов для розвитку приватного сектору і МСБ. Проведено міжнародну бізнес-конференцію «Формування нової економіки Донбасу: орієнтованої на експорт та дружньої до МСБ» в м. Краматорськ, в якій взяли участь більше 300 учасників. Завершено виконання розпочатої у 2015 році Програми підтримки розвитку бізнес-інфраструктури. цьому 703 представники цільових груп проєкту змогли взяти участь у навчальних заходах, 600 підприємців отримали доступ до облаштованих робочих місць, було поширено 1100 примірників бізнес-видань. |                                                                                                                  |
|                                 |                                                    | 30.04.15-29.04.16       |                                                                                                                        | Підтримка стабілізації громад на Донбасі. Держреєстрація мінекономрозвитку №3315 від 26.10.2015. Розпорядження голови облдержадміністрації від 08.12.2014 № 756 (із змінами).                                                                                                                                            | 1400000,0 дол. США (на Лунанську і Донецьку області)                                                          | -                 | 10951,355 тис. грн.                                                                                                   |                   |                                                |                                             |                                             |                  | Кількість мікрогрантів по самозайнятості та курсах професійної підготовки – 273. Вартість обладнання, наданого для бенефіціарів (гранти по самозайнятості) – 5 394 , тис. грн. Вартість професійного навчання для бенефіціарів (гранти) – 432,9 тис.грн. Кількість відібраних громад у Донецькій області – 5 Кількість об'єктів соціальної інфраструктури, яких виконані ремонтні роботи – 11. Вартість фактично проведених ремонтних робіт на об'єктах соціальної інфраструктури – 8 720,9 тис. грн. Фактичний розмір грантів для 5 ініціативних груп для проведення заходів соціального згуртування – 943, 5 тис.грн. Проєкт завершено                                                                                                     |                                                                                                                  |

| Найменування завдання Стратегії                                                                                                  | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                                                                                            | Дата початку/завершення      | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                        | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання    |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру           | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| 8. Захист національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на тимчасово окупованій території | 8.1. Придбання спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, оптичних пристроїв, спецтехніки, засобів спеціального автотранспорту (легкові та бронемашини)                                                                                                                 | 2015 рік - до закінчення АТО |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       | 5000,0            | Кількість скоєних злочинів на 10 тис. населення   |                                             |                                             |                  | В області проводиться постійна робота щодо захисту національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України. За 6 місяців п.р. зареєстровано до ЄРДР (без врахування знятих з обліку за п.п.1,2,4,6 ч.1 ст.284 КПК) 16512 випадків.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | 8.2. Придбання спеціального автотранспорту (легкові та бронемашини)                                                                                                                                                                                                                           | 2015 рік - до закінчення АТО |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                   |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| 9. Створення умов для продуктивної праці населення                                                                               | 9.1. Створення сприятливих умов щодо підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття з урахуванням ситуації на регіональному ринку праці                                                                                                                                             | 2016 рік                     | Програма зайнятості населення Донецької області на період до 2017 року (рішення облради від 04.04.2013 №6/20-490)      |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   | Рівень безробіття (за методологією МОП), відсотки | 10,3                                        | 14,8                                        | 4,5              | З початку 2016 року за направленням державної служби зайнятості працює 14,0 тис. осіб. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 9,2 тис. безробітних. Профорієнтаційні послуги отримали 82,4 тис. осіб. Для забезпечення збалансованості та протидії новим викликам і загрозам регіонального ринку праці впроваджено нові форми роботи у режимі он-лайн, які сприятимуть покращенню співпраці з роботодавцями та підвищенню ефективності самопрезентації претендента на вакансію: відеореєстр; он-лайн – співбесіда. На сьогодні Донецька обласна служба зайнятості має свої он-лайн – ресурси, які надають можливість сучасного інформаційного просування самопрезентацій (у формі відеореєстру) клієнтів служби зайнятості |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | 9.1.1. Забезпечити сприяння працевлаштуванню на вільні та новостворені робочі місця особам, які звертаються до служби зайнятості, в першу чергу, в рахунок квоти, громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб працездатного віку, осіб, звільнених з військової служби після участі в АТО. | 2016 рік                     |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   | Кількість працевлаштованих осіб, (осіб)           | 26800                                       | 12258                                       | -14542           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                                                   | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                        | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання                                                    |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру                                                           | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|                                 | 9.1.2. Забезпечити організацію та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру з урахуванням потреб громади.                                                                                                                          | 2016 рік                |                                                                                                                        |                                        | 3131,7                                                                                                        | 3131,7            | 947,0                                                                                                                 | 947,0             | Кількість направлених осіб, (осіб)                                                                | 11000                                       | 7893                                        | -3107,0          | Служби зайнятості. Напрацьований досвід дистанційного спілкування з роботодавцем за допомогою он-лайн – ресурсу дає перші позитивні результати: складено понад 300 відеореєстрів, слід зазначити що 70% осіб вже працевлаштовано. Більшість роботодавців зацікавлено у он-лайн підборі персоналу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|                                 | 9.1.3. Сприяти працевлаштуванню безробітних відповідно до ст. 26, 27 Закону України «Про зайнятість населення» з компенсацією витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. | 2016 рік                |                                                                                                                        |                                        | 7060,1                                                                                                        | 7060,1            | 1492,1                                                                                                                | 1492,1            | кількість працевлаштованих безробітних, (осіб)                                                    | 800                                         | 408                                         | -392,0           | 54 особи отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, у тому числі 13 осіб з числа внутрішньо переміщених, 6 осіб - з числа учасників АТО. У січні-червні 2016 року в навчальних закладах області проходили навчання основам ведення бізнесу 76 осіб, у тому числі 18 - ВПО, 5 – учасників АТО                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
|                                 | 9.1.4. Сприяти покращенню співпраці з роботодавцями та підвищенню ефективності самопрезентації претендента на вакансію, забезпечити нові форми роботи у режимі онлайн (відеореєстр, онлайн-співбесіда).                                              | 2016 рік                |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                                                   |                                             |                                             |                  | Протягом I півріччя 2016 року профорієнтаційними послугами охоплено понад 10,5 тис. випускників загальноосвітніх шкіл, з яких більше 3,6 тис. отримали індивідуальні професійні консультації з використанням діагностичних методик. Протягом звітної періоду чисельність зареєстрованих безробітних, які проходили професійне навчання складає 6909 осіб, з них на замовлення роботодавців - 6647 осіб. Рівень працевлаштування після навчання дорівнює 92,9% Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходили професійне навчання, за січень-червень поточного року склала 4071 особу, з них на |                                                                                                                   |
|                                 | 9.2. Підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької діяльності                                                                                                                                           | 2016 рік                | Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2015-                          |                                        | 12306,3                                                                                                       | 12306,3           | 1007,4                                                                                                                | 1007,4            | Кількість осіб, які отримали допомогу по безробіттю одноразово для започаткування власної справи. | 109                                         | 54                                          | -55              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                                                                                    | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу       |                                        | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання                       |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                                   | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру                              | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
|                                 | 9.2.1. Сприяє розвитку підприємницького потенціалу та активізації бізнес-мислення, підвищення мотивації до відкриття власної справи безробітними, в тому числі ВПО та учасників АТО та створенню інформаційно-мотиваційних матеріалів («Банку бізнес-ідей» та каталогу кращих бізнес- | 2016 рік                | 2016 роки; Програма зайнятості населення Донецької області на період до 2017 року (рішення облради від 04.04.2013 №6/20-490) |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   | (осіб)                                                               |                                             |                                             |                  | замовлення роботодавців - 3954 особи. Працевлаштовано після навчання 3147 осіб. Рівень працевлаштування після навчання склав 89,8%. Протягом I півріччя 2016 року було видано 32 ваучера, з них 4 ваучери для ВПО. За статистичними даними заборгованість із заробітної плати в області, на території підконтрольній українській владі, у порівнянні з 01.01.2016 збільшена на 24,4 млн. грн., або на 6,8 % і станом на 01.07.2016 склала 385,1 млн. грн. На економічно активних підприємствах борги по оплаті праці у порівнянні з 01.01.2016 збільшені на 23,2 млн. грн., або на 7 % і станом на 01.07.2016 склали 352,7 млн. грн. Станом на 01.07.2016 проведено 255 засідань комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності (всіх рівнів), на яких заслухані звіти 565 керівників (деяких неодноразово), попереджено 234 керівника, |                                                                                                                   |
|                                 | 9.3. Сприяє зменшенню дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці шляхом професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних відповідно до потреб регіонального ринку                                                     | 2016 рік                | Програма зайнятості населення Донецької області на період до 2017 року (рішення облради від 04.04.2013 №6/20-490)            |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                      |                                             |                                             |                  | розірвано контрактів – з 1 керівником підприємства-боржника. В області було створено і працювало 15 тристоронніх соціально-економічних рад, а також укладено 8 територіальних угод між місцевими органами самоврядування, координаційними радами профспілок та об'єднаннями роботодавців. В інших містах та районах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|                                 | 9.3.1. Забезпечити організацію та проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю з метою підвищення мотивації в отриманні професій та спеціальностей, які користуються попитом на ринку праці.                                                                              | 2016 рік                |                                                                                                                              |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   | Рівень охоплення учнівської молоді профорієнтаційними послугами, (%) | 100,0                                       | 100,0                                       | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |





| Найменування завдання Стратегії                                                                                                                                                                             | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                         | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу                           |                                        | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання                                    |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                                                       | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру                                           | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             | 9.5. Розвиток у регіонах соціального діалогу та колективно-договірному регулювання трудових відносин                                                                                                       | Постійно                | Створення тристоронніх соціально-економічних рад, укладання територіальних                                                                       |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                                   |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| 10. Створення умов для розв'язання нагальних проблем переселенців                                                                                                                                           | 10.1. Підтримка в актуальному стані державного реєстру переселенців із зон тимчасово окупованих територій і з території Донецької та Луганської областей                                                   | 2015-2017 роки          | Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб"                                                |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   | Кількість працевлаштованих безробітних з числа внутрішньопереміщених осіб, (осіб) | 1400                                        | 787                                         | -613             | Станом на 01.07.2016 органами соціального захисту області взято на облік 727,0 тис. осіб (635,0 тис. сімей), які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, у тому числі: 190,1 тис. осіб працездатного віку; 76,0 тис. дітей; 28,5 тис. інвалідів; 432,4 тис. пенсіонерів.<br>Найбільша кількість осіб (сімей), які переміщуються, зареєстрована в містах та районах: Бахмут (Артемівськ) – 91,4 тис. осіб (86,5 тис. сімей), Костянтинівка – 51,0 тис. осіб (46,2 тис. сімей), Краматорськ – 70,1 тис. осіб (61,0 тис. сімей), Маріуполь – 107,5 тис. осіб (88,6 тис. сімей), Слов'янськ – 48,5 тис. осіб (41,0 тис. сімей), Волноваський район – 37,7 тис. осіб (32,2 тис. сімей).<br>Протягом звітної періоду не було працевлаштовано безробітних з компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці на умовах строкових трудових договорів. |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             | 10.2. Сприяння у працевлаштуванні громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб                                                                                                                           | 2016 рік                | Регіональна програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньопереміщених осіб на 2015-2016 роки, розпорядження від 24.09.2015 №498 |                                        |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                                   |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             | 10.2.1. Сприяти працевлаштуванню безробітних відповідно до п.2 ст. 24' Закону України «Про зайнятість населення» з компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці на умовах строкових трудових договорів. | 2016 рік                |                                                                                                                                                  |                                        | 16703,9                                                                                                       | 16703,9           | 2832,6                                                                                                                | 2832,6            |                                                                                   |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| 10.2.2. Сприяти працевлаштуванню безробітних відповідно до п.2 ст. 24' Закону України «Про зайнятість населення» з компенсацією витрат роботодавцю на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. | 2016 рік                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                  | 48,0                                   | 48,0                                                                                                          | 0,0               | 0,0                                                                                                                   |                   |                                                                                   |                                             |                                             |                  | У I півріччі 2016 року 9 особам з числа ВПО компенсовано витрати для проходження за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                        | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                       | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |
|                                 | 10.2.3. Компенсувати зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця                                                                                                                                                                                                               | 2016 рік                |                                                                                                                        |                                        | 60,0                                                                                                          | 60,0              | 0,0                                                                                                                   | 0,0               |                                                |                                             |                                             |                  | влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, для працевлаштування. |                                                                                                                  |
|                                 | 10.2.4. Компенсувати зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб витрат для проходження за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, попереднього та медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування. | 2016 рік                |                                                                                                                        |                                        | 60,0                                                                                                          | 60,0              | 1,5                                                                                                                   | 1,5               |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |

| Найменування завдання Стратегії                        | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                                                                                                                                                 | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                      | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                                      | Індикатори результативності виконання завдання                                       |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді                                                                                                                          | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період                    | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період                    | найменування індикатора, одиниця виміру                                              | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| 11. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості | 11.1. Розвиток системи надання соціальних послуг сільському населенню з урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб та осіб, що проживають одні, ветеранів війни та праці, інвалідів                                                                                                              | 2015-2017 роки          |                                                                                                                        | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік. (розпорядження від 01.04.2016 №249 (із змінами)                                     |                                                                                                               | 15884,9 тис.грн. з місцевих бюджетів |                                                                                                                       | 15884,9 тис.грн. з місцевих бюджетів | Рівень охоплення одиноких громадян похилого віку, інвалідів соціальними послугами, % | 100                                         | 100                                         | 0                | В області функціонують 11 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які розташовані у сільській місцевості (на підконтрольній українській владі території). Зазначеними установами протягом I півріччя 2016 року надані послуги 13,4 тис. одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам війни та праці. Утримання територіальних центрів здійснюється за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України. У I півріччя 2016 року фактичне фінансування вказаних територіальних центрів з місцевих бюджетів склало 15884,9 тис. грн. |                                                                                                                  |
| 12. Модернізація системи освіти                        | 12.1. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл- | 2015-2016 роки          |                                                                                                                        | Відповідно до пропозицій щодо включення об'єктів капітального будівництва до проєкту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік | 7836,8                                                                                                        | 1341,0                               | 2958,1                                                                                                                | 540,9                                | Рівень охоплення дітей дошкільної освітою, %                                         | 85                                          |                                             |                  | На виконання рішення обласної ради від 24 вересня 2014 року № 6/32-750 «Про ліквідацію Слов'янського дошкільного дитячого будинку №2 «Топольок» Донецької обласної ради» проводиться ліквідація зазначеного закладу. Після її завершення на базі будівлі вищезазначеного закладу буде відкрито обласний навчально-реабілітаційний центр для дітей з обмеженими розумовими та фізичними можливостями. У 2015-2016 навчальному році на території, підконтрольній українській владі, функціонувало                                                                                                 |                                                                                                                  |

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                                                                                                           | Дата початку/завершення        | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                                                                                                             | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді                                                                                      | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|                                 | 12.1.1. Відкриття на базі Слов'янського дошкільного дитячого будинку №2 "Топольок" Донецької обласної ради - Донецького обласного методичного корекційно-реабілітаційного центру психологічної служби системи освіти.                                                                                        | 2016-2017 роки                 |                                                                                                                        | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік. (розпорядження від 01.04.2016 №249 (із змінами) |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                      | 585 загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності. Загальний контингент учнів складає 148,7 тис., із них 8,7 тис. – діти з родин ВПО. Проведено роботу щодо створення освітніх округів та визначення опорних шкіл, їх філій у містах і районах області, об'єднаних територіальних громадах. У 2016 році створено 3 опорні заклади, які визначені за результатами конкурсу проєктів і отримали 10,6                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|                                 | 12.1.2. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл- | січень 2016-серпень 2017 років |                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                      | млн. фінансової підтримки на реалізацію проєктів. Протягом 2016-2017 років заплановано створення 21 опорної школи, передбачено фінансування проєктів загальною вартістю 479,3 млн. грн. з обласного бюджету, без урахування позабюджетних коштів та коштів міст та районів. У 2016 році затверджено перелік інфраструктурних проєктів, які плануються реалізувати за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. До переліку входять 110 інвестиційних об'єктів галузі «Освіта» на загальну суму 728,5 млн. грн. |                                                                                                                                                 |
|                                 | 12.1.3. Модернізація освітніх округів                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015-2017 роки                 | Постанова КМУ "Про затвердження Положення "Про освітній округ"" №777 від 27.08.2009                                    |                                                                                                                             |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                      | Станом на 15.08.2016 до роботи в осінньо-зимовий період підготовлені 434 школи (81,12%), 487 дошкільних закладів (93,83%), 307 (88,21%) власних котельень. На проведення ремонтних робіт закладів освіти області витрачено 35,6 млн. грн. бюджетних та залучено 12,95 млн. грн. позабюджетних коштів.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Постанова КМУ "Про затвердження Положення "Про освітній округ"" №777 від 27.08.2010                                    |                                                                                                                             |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | До ДФРР надано проєкт щодо модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю. Наразі провадять |





| Найменування завдання Стратегії                       | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                             | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                                                                                    | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання                                                                 |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді                                                             | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру                                                                        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | 12.9. Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, | 2016-2017 роки          |                                                                                                                        | Договір про співпрацю між обласними позашкільними закладами та об'єднаними громадами               |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                |                                             |                                             |                  | навчальних закладів, гравців показники у мм. Покровськ (130 дітей), Краматорськ (123 дитини), Слов'янськ (120 дітей), Добропілля (116 дітей). Черга до дошкільних навчальних закладів існує у містах Вугледарі (75 дітей), Мирнограді (110 дітей), Добропіллі (55 дітей), Покровському (258 дітей), Краматорську (196 дітей), Волноваському районі (50 дітей). На сьогодні в дошкільних навчальних закладах області створено додатково 335 місць. По завершенню капітального ремонту найближчим часом планується відкриття ДНЗ Мангушської селищної ради «Аліса» Мангушського району на 220 місць. За спільним проєктом з ЮНІСЕФ до кінця року планується додатково відкрити 17 груп на 390 місць у містах Бахмут, Новгородівка, Покровськ, Святогірськ, Волноваському, Добропільському, Мангушському та Слов'янському районах. |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | 12.10. Оптимізація мережі закладів професійно-технічної освіти шляхом їх укрупнення, об'єднання, з урахуванням необхідності модернізації мережі та відповідно до потреб регіону                                | 2016-2018 роки          |                                                                                                                        | Програма розвитку професійно-технічної освіти області на 2016-2018 роки                            |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
| 13. Створення умов для формування здорового населення | 13.1. Формування мережі амбулаторій, наближених до місць проживання населення, у сільській місцевості та містах (відповідно до нормативу забезпеченості)                                                       | 2016-2020 роки          |                                                                                                                        | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області (розпорядження від 01.04.2016 №249) | 7400,0                                                                                                        |                   |                                                                                                                       | 1348,0            | Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року), лікарів; | 39,4                                        | дані відсутні                               |                  | Функціонують 33 центри первинної медико-санітарної допомоги. Протягом січня-червня 2016 року відкрито 2 лікарські амбулаторії у складі ЦПМСД у м.Слов'янськ та м.Покровськ. Забезпеченість лікарняними ліжками становить 65,1 на 10 тис. населення. Показник роботи ліжка становить 157,1 ліжка-днів при нормативному показнику – 170. В стаціонарах організовано 202 палати на 574 ліжка з покращеними умовами перебування для лікування ветеранів ВВВ. Проте 14 амбулаторій не укомплектовані лікарями, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кадрова проблема: зберігається стійка тенденція до зменшення кількості медичних працівників та збільшення серед них осіб пенсійного віку, загальний дефіцит складає понад 2,7 тис. лікарів. Незадовільна |
|                                                       | 13.2. Забезпечення закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами                                                                | 2016-2020 роки          |                                                                                                                        |                                                                                                    | 100000,0                                                                                                      |                   |                                                                                                                       | 0,0               |                                                                                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |





| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                           | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                                             | обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                              |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді                      | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проєкту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | 13.8. Забезпечення створення та функціонування перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги згідно із затвердженими регіональними планами розвитку сфери надання перинатальної | 2013-2016 роки          | Заход здійснювався шляхом фінансування за рахунок обласного бюджету.                                                   |                                                             |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  | -21,6%. Показник виявляємості онкопатології на профоглядах складає 28,8%.            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. Соціокультурний розвиток    | 14.1. Формування базової мережі закладів культури в усіх регіонах                                                                                                                            | 2015-2017 роки          |                                                                                                                        | ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу", ЗУ "Про культуру" |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   | Кількість інтернет-центрів, од.                | 60                                          | 50                                          | -10              |                                                                                      | Незадовільний матеріально-технічний стан закладів культури і мистецтва; Значних масштабів набуло руйнування пам'яток історії та культури; Проблеми із збереженням та поповненням музейних та бібліотечних фондів; |
|                                 | 14.2. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи                                                                                                 |                         |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | 14.3. Забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та                                                                          |                         |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | 14.4. Модернізація мережі бібліотек шляхом її інформатизації та формування єдиної електронної бібліотеки                                                                                     | 2015-2017 роки          | Ініціатива «Партнерство Відкритий уряд» програма бібліоміст                                                            |                                                             |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |



| Найменування завдання Стратегії                                                    | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                               | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                                                                                                                                                                                                                                                     | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді                                                                                                                                                                                                                              | з початку реалізації програми (проекту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 2016 рік                |                                                                                                                        | Програма поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки                                                                                                                                                                                               | 20272,2                                                                                                       |                   |                                                                                                                       | 0,0               |                                                |                                             |                                             |                  | спортивних майданчиків. Розчищено 3370 км зливові каналізації, 174 колодязів, замінено 10 грат. Ліквідовано 17441 м3 неорганізованих звалищ, придбано 364 контейнера, збудовано 1 контейнерний майданчик. Виконано поточний ремонт 94,76 тис.м2 доріг; капітальний ремонт 7,9 тис.м2 доріг                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ривнів.                                                                                                          |
|                                                                                    | 15.4. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна вікон          | 2016 рік                |                                                                                                                        | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік (розпорядження від 01.04.2016 №249)                                                                                                                                                      | 98543,2                                                                                                       | 98543,2           | 12769,3                                                                                                               | 12769,3           |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                    | 15.5. Благоустрій територій населених пунктів                                                                                                                                    | 2016 рік                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 810701,7                                                                                                      |                   |                                                                                                                       | 12450,6           |                                                |                                             |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| III. Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку | Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації, оприлюднення, підготовка звітів про їх результати | 2015-2017 роки          |                                                                                                                        | Постанова КМУ від 11.11.2015 № 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  | Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації, оприлюднення, підготовка звітів про їх результати здійснюється у відповідності із Постановою КМУ від 11.11.2015 №932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів". Розроблення та подання пропозицій щодо порядку та методики обрахування індексу конкурентоспроможності регіону |                                                                                                                  |



| Найменування завдання Стратегії                      | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дата початку/завершення | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                                                                                                                                                  | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |                   | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується з рамках заходу |                   | Індикатори результативності виконання завдання |                                             |                                             |                  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | тих, що діють з початку виконання завдання                                                                             | тих, що затверджені у звітному періоді                                                                                                           | з початку реалізації програми (проекту)                                                                       | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту)                                                                               | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру        | прогнозоване значення індикатора (2017 рік) | фактичне значення (січень-червень 2016 рік) | відхилення (+/-) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| IV. Інституційне забезпечення регіонального розвитку | Визначення структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку, відповідного за впровадження проєктів державно-приватного партнерства у регіоні, підготовку та реалізацію програм (проєктів) регіонального розвитку, проведення навчальних семінарів для їх працівників та забезпечення здійснення ними інформаційно-роз'яснювальної роботи з відповідних питань на регіональному рівні | 2016 рік                |                                                                                                                        | Постанови КМУ від 07.10.2015 №821 "Деякі питання реалізації у 2015—2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" |                                                                                                               |                   |                                                                                                                       |                   |                                                |                                             |                                             |                  | В Донецькій області питаннями економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку, впровадження проєктів державно-приватного партнерства у регіоні, підготовку та реалізацію програм (проєктів) регіонального розвитку, проведення навчальних семінарів, інформаційно-роз'яснювальної роботи з відповідних питань на регіональному рівні займаються департамент інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішніх відносин та департамент економіки облдержадміністрації. |                                                                                                                  |